TP

FAKTURA Dafiovy doklad
1. Dodéavatel:SK JULIO s.r.o. 2. Faktura cislo : 29/2023
Gerlachov 205 Konst symbol : 0308
086 04 Kruzlov Objednavka ¢islo :
IGO0 - 45342024 DIC DPH: SK2022945452 Zmluva &islo

Pefazny Ustav | SLSP Bardejov
& uctu-IBAN-SK38 0900 0000 0004 5285 0997

———
3. Prijemca: [Odberatel

banka : Obec Cigelka

¢ uctu : Cigelka 33

066 02 Gaboltov
5. Konecny prijemca:
6. Spdscb prepravy : 1IC0: 00321923
DIC: 2020623000

7. Dodacie podmienky : Datum splatnesti : 31.12.2023
Datum uskut.zdan.plnenia : 31.10.2023
Datum vystavenia x 31.10.2023
Oznacenie dodavky MnoZ. Jedn. Suma spolu
B cena

Fakturujem Vam za prevedeneé stavebné prace na zakazke: "Znizenie energetickej naro€nosti
2 rekonstrukaiz obccnéhe uradu" na zaklade Zmluvy o dielo 70 dia 28.06.2022 a Dodatku ¢.1
k Zmiuve o cielo ze dita 29.05.2023 a prilozeného supist vyie nanych prac a dodavok

sumu: 1,00 66 443,54 € 66 443,54 €
ston. na kap 006 § .. po. XEX DO
UL AL S Ponazije sa sprévnos

si zapfsané v Inventarne) Zaklad dane DPH
knihe material. 66 44354 €  20% 13 288,71 €

SPOLU : 79 732,25 €
Zaokruhienie
K UHRADE

slovom: sedemdesiatdevat’tisicsedemstotridsat’dva 25/100 EUR

79732,25 €

Vyhotovil : Ing.Mircslav Dorin
Vypis z obch.registra odiel:Sro
Vlozka &islo:22408/P




ZISTOVACI PROTOKOL &.3
O VYKONANYCH STAVEBNYCH PRACACH

Obdobie: 10/ 2023

ZHOTOVITEL
SK JULIO s.r.o. ICO: 45342024
Gerlachov 205 IC DPH: SK2022945452
086 04 Kruzlov
OBJEDNAVATEL
Obec Cigelka ICO: 00321923
Cigelka 33 DIC: 2020623000

086 02 Gaboltov

Stavba: Znizenie energetickej naro¢nosti a rekonstruckia obecného Gradu

Miesto: Cigelka

Udaje v EUR
1.lCeIkovy naklad z rozpoétu podla ZoD bez DPH: I 387 091,49

do zaciatku fakturovany do konca
fakt. mesiaca mesiac fakt. mesiaca
2.|Stavebné prace podfa zmluvy o dielo bez DPH 31 531,64 66 443,54 193 172,61
95 943,70
Spolu 127 475,34 66 443,54 193 172,61
VYHLASENIE

Nizsie podpisani vyhlasuju, Ze objem prac a dodavok v tomto protokole a Specifikovany v priloZzenych stpisoch vykonanych
prac a dodavok zodpoveda platnej dokumentacii a skutoénosti a Ze ceny zodpovedaiju dohodnutym cenam platnym v den zistovania.

Za objednavatela’ Za zhotovitela:

.\\; "
=2{./0.2037 , 90403

datum, podpis datum, podpis
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Suhrnny rozpocet stavby- Supis vykonanych prac a dodavok

Nazov stavby :

Znizenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného tradu

Peciatka.a podpis—

Peciatka a p‘é‘&pn

Miesto: Cigelka
Spracoval: Ing. Jaroslav Hrab&ak Dna: 10/2023
Cena celkom bez DPH 66 443,54
DPH 20% 13 288,71
Cena celkom s DPH 79 732,25
Objedﬁvate(u (\ > Zhotovitel: Projektant:
D{ (8‘) i \ Ing. Jaroslav Hrabcak, Gerlachov 176, 086
(o] erka Glgefka 33 986 02 Cigelka SKJULIO .10 04 Gerachov :

Peciatka a podpis

Rekapitulacia nakladov

Néklady investiénej vystavby

Naklady na

stavebna cast

technolog.cast] celkom

Naklady z

. 3 Celkové naklady
inv.prostredia

Rekapituldcia nakladov stavby

50.101-Obecny urad - Vymena

otvorovych konstrukcii
$0.101-Obecny urad - Zateplenie
obvodového plasta
S0O.101-Obecny urad - Zateplenie
streSného plasta

S0.101-Obecny urad - Ostatné

stavebné prace
S0.101-Obecny urad -

Vzduchotechnika
S0O.101-Obecny urad - Vykurovanie

S0.101-Obecny urad -
Zdravotechnika
$0.101-Obecny urad -
Zdravotechnika - neoprévnené
SO.101-Obecny urad -

.....

5092,19

35312,46

3 254,29

7 978,52

2 988,56

11817,52

N




REKAPITULACIA SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Kod: ASR
Stavba: Znizenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného aradu SO.101 Obecny urad
JKSO: KS:
Miesto: Cigefka Datum:
Objednavatel: ICO:
Obec Cigelka, Cigefka 33, 086 02 Cigelka IC DPH:
Zhotovitel: 1CO:
SK JULIO s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Jaroslav Hrab&ak, Gerlachov 176, 086 04 IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Sadzba dane Zaklad dane
DPH zékladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 43 658,94
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Datum a podpis: — Peciatka

Zhotovitel

Datum a podpis:
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31.10.2023

45342024
SK2022945452

43 658,94
Vyska dane
0,00

8 731,79

52 390,73

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY - SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd

ASR

ZniZenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného uradu SO.101 Obecny drad

Cigel'ka

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka
SK JULIO s.r.0.

Popis

Naklady z rozpoétov

Z1222.1
Z1222.2
21222.3
21222.4

$0.101 Vymena otvorovych konstrukcii
$0.101 Zateplenie obvodového plasta
$0.101 Zateplenie stre$ného plasta
$0.101 Ostatné stavebné prace

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Strana2z8

31.10.2023

Ing. Jaroslav Hrabé&ak,
Gerlachov 176, 086 04

Cena bez DPH [EUR]

43 658,94

5092,19
35 312,46
0,00
325429

Cena s DPH [EUR]

52 390,73

6 110,63
42 374,95
0,00
3905,15



KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Znizenie energetickej narocnosti a rekonstruckia obecného uradu SO.101 Obecny Grad

Obijekt:

Z71222.1 - SO.101 Vymena otvorovych konstrukcii

JKSO:
Miesto: Cigelka

Objednavatel:
Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Zhotovitel"
SK JULIO s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Hrab¢ak, Gerlachov 176, 086 04
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

/ Eb ﬁ‘\

“/n
Objednévat/e/ /‘ 6
S / '\7:\\\

Datum a podpis: Peciatka

KS:
Datum: 31.10.2023
ICO:
IC DPH:
ICO: 45342024
IC DPH: SK2022945452
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
5092,19
Zaklad dane Sadzba dane VVy§ka dane
0,00 20,00% 0,00
5092,19 20,00% 1018,44
v EUR 6 110,63
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
HE, batum a podpis: Pediatka

’/.\

251

Straﬁafaﬁa“ «



SUPIS VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:
Znizenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného Uradu SO.101 Obecny Urad
Objekt:
21222.1 - SO.101 Vymena otvorovych konstrukcii
Miesto: Cigelka
Objednavatel: Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka
Zhotovitel SK JULIO s.r.o.
PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoétu

p HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo

30, ’ 512425931'8 | dverného Stukova

Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova

35 K 612460241.S (hruba), hr. 10 mm

32 K 612465113 Priprava vnitorného podkladu stien, penetracny nater

Potiahnutie vnatornych stien sklotextilnou mriezkou s

31| K [612481119.8 'celoplo$nym prilepenim

p PSV Prace a dodavky PSV
D 766 _Konstrukcie stolarske
23 K 766641161 m:::az dveri plastovych, vchodovych, 1bm obvodu

DO1_Dvere vonkajsie plastové, dvojkridiové,

AV [PTIDOCME. | i 2000 5000min. yrktana sdr e, s Fi

D 784 Malby
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
33‘ K ‘784410100.3 \vysky do 3,80 m

Mafby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne

34| K |7e4422271.5 nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

Mnozstvo

71,680

71,680

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

71,680

71,680

47,950

1,000

71,680

71,680

J.cena [EUR]

12,00

7,00

0,50

7,00

11,00
2 400,00

1,00

2,70

31.10.2023

Ing. Jaroslav
Hrabc&ak, Gerlachov
176, 086 04

Cena celkom [EUR]

5092,19

1899,52

1899,52
860,16

501,76
35,84

501,76

3 192,67

2 927,45
527,45

2 400,00

265,22
71,68

193,54



KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Znizenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného Gradu SO.101 Obecny Urad

Obijekt:

21222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plasta

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka

Zhotovitel"
SK JULIO s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Hrab¢&ak, Gerlachov 176, 086 04
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:

Peciatka

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
35 312,46 20,00%
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel’ /

- ————

, \" AEmie ._»}"Dé{um a podpis:

O\
or ¢\

loc \

225\ 4 a
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31.10.2023

45342024
SK2022945452

35 312,46
Vyska dane
0,00

7 062,49

42 374,95

Peciatka

Peciatka



SUPIS VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Datum: 31.10.2023
Ing. Jaroslav
Projektant: Hrabcak, Gerlachov
176, 086 04
Spracovatel:

Stavba:
Znizenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného uradu SO.101 Obecny urad
Obijekt:
Z1222.2 - SO.101 Zateplenie obvodového plasta
Miesto:
Objednavatel: Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka
Zhotovitel: SK JULIO s.r.o.
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoctu

o HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
3 | K 610991111a Zakryvanie vyplni okennych a dverovych otvorov
4 K 6224642222 Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova silikatova zaklad
| | 'a hladena 2 mm
8 K 623481119a Potiahnutie vonkajsich stien, sklotextilnou mriezkou
' K ‘ 'Kontaktny zateplovaci systém hr. 200 mm z MW,

29 625250133

|skrutkovacie kotvy
Doteplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej upravy,
9 K 625250151 systém XPS, lepeny celoplo$ne bez prikotvenia hr.
lizolantu 25 mm (ostenie)
Doteplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej upravy,
10 K 625250153 systém XPS, lepeny ramovo s prikotvenim, hr. izolantu
| | 50 mm (stipy, schody)
30| K |625251667.1 rieSenie, skrutkovacie kotvy
D 9 ‘Ostatné konstrukcie a prace
Montaz le$enia ramového systémového (napr. typ
15 K 941942001 Layher, Sprint) s podlahami $irky do 0,75 m a vysky do
10m
Demontaz le$enia ramového systémového (napr. typ
16 K 941942801 Layher, Sprint) s podlahami, $irky do 0,75 m a vysky do
10m

17 K 941942901 Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty tyzden pouzitia

19| K :9539451 11 Lista rohova vonkajsia okna dvere
20 K 953945112 Profil okenny, dverovy dilatacny

'Kontaktny zateplovaci systém hr. 350 mm - mineraine ‘

leSenia §irky do 0,75 m, vy3ky do 10 m nad 50do 80 m

MJ

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 312,46

35 312,46

31663,66

124,270 1,72 21374
776,300 13,00 10 091,90
524,760 5,50 2886,18
161,300 79,00 12 742,70
47,780 23,00 1098,94
115,800 22,00 2547,60
26,700 78,00 2082,60
3 648,80

300,000 2,00 600,00
852,000 1,50 1278,00
2 004,000 0,70 1402,80
80,000 2,00 160,00
80,000 2,60 208,00
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KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:
Znizenie energetickej naroénosti a rekonstruckia obecného dradu SO.101 Obecny Urad
Obijekt:
Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné prace
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 31.10.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigelka IC DPH:
Zhotovitel ICO: 45342024
SK JULIO s.r.o. IC DPH: SK2022945452
Projektant: ICO:
Ing. Jaroslav Hrab¢ak, Gerlachov 176, 086 04 IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 254,29
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 325429 20,00% 650,86
Cena s DPH v EUR 3 905,15
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

atum a podpis: Peciatka

—(v)



sUPIS VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

Znizenie energetickej naro&nosti a rekonstruckia obecného Gradu SO.101 Obecny urad

Z1222.4 - SO.101 Ostatné stavebné prace

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

50 K

109 K

Kod

HSV

1
113201111

122201101.81

132201101

132201109

3
312231473.2

6

611460111.S

611460206.S
622464222a

622466114

PSV
735

735161812.S

735890801.S

Obec Cigelka, Cigelka 33, 086 02 Cigefka

SK JULIO s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

[Vytrhanie obrub kamennych, chodnikovych lezatych, -
10,23000t

Odkopavka a prekopavka nezapazena (odstranenie

'sute, suterén)

Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3

'Hibenie ryh sirky do 600 mm zapazenych i

nezapazenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za

\lepivost horniny 3

Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo vypliiové z tehal palenych na pero a drazku
P+D 25x37.5x23.8 P12

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnutorného podkladu stropov na silnoa
nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom
nasiakavosti

'Vnutorna omietka stropov vapenna $tukova (jemna), hr.

3 mm

'Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova silikatova
'zéklad a hladena 2 mm - vnutorna strana atiky

Priprava podkladu, prednastrek,pod omietky
vonk.stien,regulécia nasiakavosti naterom

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

Demontaz vykurovacieho telesa rirkového stavebnej
dizky nad 1500 do 2680 mm, -0,02060t

'Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
vykurovacich telies do 6m

= \\
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MJ

kp!

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ks

Mnozstvo

37,400

1,000

37,400

37,400

1,500

36,560

36,560

61,640

61,640

17,000

0,350

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

2,00
800,00

19,50

4,00

130,00

2,00

8,00
13,00

0,50

5,50

41,00

31.10.2023

Ing. Jaroslav

Hrab&ak, Gerlachov

176, 086 04

Cena celkom [EUR]

3 254,29

3 146,44

1753,70
74,80

800,00

729,30

149,60
195,00
195,00

1197,74

73,12

292,48
801,32

30,82

107,85
107,85

93,50

14,35



REKAPITULACIA STAVBY - Supis vykonanych prac a dodavok

Kad: 095/2022
Stavba: Znizenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného uradu S0O.101- Obecny Grad
JKSO KS:
Miesto obec Cigelka Datum
Objednavatel: ICO:
obec Cigelka IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
SK JULIO s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD. IC DPH:
Spracovatel” ICO:
IC DPH:
Poznamka
Cena bez DPH
Sadzba dane Zéklad dane
DPH
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Pecdiatka Datum a podpis:

Objednavatef

Zhotovitel

(U2

Datum a podpis Peciatka

0~
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31.10.2023

45342024
SK2022945452

10 967,08
Vyska dane

13160,50

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY - Supis vykonanych prac a dodavok

Znizenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného tradu SO.101- Obecny urad

Kod 095/2022
Stavba:
Miesto: obec Cigefka
Objednavatel obec Cigelka
Zhotovitel SK JULIO s.r.0.
Kod Popis
Naklady z rozpoctov
1 Vzduchotechnika
2 Vykurovanie
2 Vykurovanie
2.2 Zdroj tepla
3 Zdravotechnika
4 Zdravotechnika - neopravnené naklady

Datum

Projektant:
Spracovatel

Cena bez DPH [EUR]

10 967,08

0,00
7 978,52
6 563,10
141542
2 988,56
0,00

31.10.2023
Ing. Pavol Fedorcak, PhD.

Cena s DPH [EUR]

13 160,50

0,00
9 574,22
7 875,72
1 698,50
3 586,27
0,00

Strana 2z 12



KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Znizenie energetickej narognosti a rekonstrukcia obecného tradu SO.101- Obecny urad

Objekt
2 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: obec Cigelka

Objednavatel
obec Cigelka

Zhotovitel
SK JULIO s.r.o.

Projektant
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.

Spracovatel
Poznamka:
Cena bez DPH
Zaklad dane
DPH
‘Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel’ Zhotovitel
N
; 2= ol N s
Datum a podpis ' “:n‘-lsm K aDéatum a podpis

W \";‘:,v,c':/:f:'é \ \ B
- “Stana3212 ~
NGL LR

—

KS:
Datum:

ICO;
IC DPH
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH
ICO:
IC DPH:

Sadzba dane

31.10.2023

45342024
SK2022945452

6 563,10

Vyska dane

7 875,72

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:
Znizenie energetickej narocnosti a rekon&trukcia obecného uradu SO.101- Obecny urad

Objekt
2 - Vykurovanie
Miesto: obec Cigelka Datum 31.10.2023
Objednavatel: obec Cigelka Projektant :gigbf’avol Fedorcak,
Zhotovitel SK JULIO s.r.o. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 6 563,10
HSV - Prace a dodavky HSV 1 666,40
9 - Ostatné konstruk;ie a prace-buranie 1 666,40
PSV - Prace a dodavky PSV 2 797,00
733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 2 797,00
734 - Ustredné kurenie, armatury. 0,00
735 - Ustredné kurenie, vykurov. telesa 0,00
M - Prace a dodavky M 1779,70
23-M - Montaze potrubia 177970
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 320,00
VP - Prace naviac 0,00
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Supis vykonanych prac a dodavok

Stavba

Znizenie energetickej naro&nosti a rekonstrukcia obecného Gradu S0.101- Obecny urad

Objekt
2 - Vykurovanie
Miesto obec Cigelka
Objednavatel" obec Cigelka
Zhotovitel SK JULIO s.r.0.
PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoétu

D

D
374 K

375 K

376 K
511. K
512 K
286 K

287 K

423 K
422' K
377. K
421 K
293 K

507 K

473
474
385

419
384

o)

288 K

AR R|XR|IXR|XR

943955021.S

2| = |x|z|x|®

HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
941955002.S Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSerovej

‘podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac
943943292.S pouzivania le$enia priestorového fahkého bez podlah
vySky do 10 m a nad 10 do 22 m
Montaz lesenovej podlahy s prieénikmi alebo

' pozdiznikmi vysky do do 10 m
Vrty priklepovym vitakom do D 52 mm do stien alebo
,971045809'8 smerom dole do beténu -0.00004t
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 70 mm do
STI0A00065. | shien- betinoviich, cbidadow -0.00008t
979011111 Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé
| podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
979011121 Zv:s!é dopravg sutiny a vyburanych hmét za kazdé
dal$ie podlazie
PSV Prace a dodavky PSV
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
733125003.S Potrubie z t{hllkovej ocele spajané lisovanim 15x1,2 +
' T-kusy, spojky, kolena...
733125006.S Potrubie z ghllkovej ocele spajané lisovanim 18x1,2 +
 T-kusy, spojky, kolena...
733125009.S Potrubie z u.hllkovej ocele spajané lisovanim 22x1,5 +
| | T-kusy, spojky, kolena...
Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 28x1,5 +
(S2801a8 ' T-kusy, spojky, kolena...
733125015.S Potrubie z L{hllkovej ocele spajané lisovanim 35x1,5 +
| | T-kusy, spojky, kolena...
733125018.S Potrubie z u_hhkovej ocele spajané lisovanim 42x1,5 +
T-kusy, spojky, kolena...
M Prace a dodavky M
23-M Montaze potrubia
‘230180063 ‘Montéz zavesov
552810005800.S |Zaves stropny nadstavitelny
230180064 Montaz rarovych dielov DN 15
316170046400.S Erechqdka s yonkg;s"im zavitom d 15 mm - 3/4"
|lisovacia, uhlikova ocel
1624401 Adapteér pre pripojku na ocelovi riru 3/4"
HZS Hodinové zuétovacie sadzby

Stavebno montazne prace naroé&né ucelené - odborné,

EES00113S tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin

VP Prace naviac

Strana 5z 12

MJ

m2

m3

m2
cm

cm

ks
ks
ks

ks

ks

hod

Déatum 31.10.2023

y o Ing. Pavol Fedoréak,
Projektant PhD.

Spracovatel"

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 563,10

1 666,40

1 666,40

150,000 2,50 375,00
285,000 0,70 199,50
150,000 1,60 240,00
500,000 0,50 250,00
1.000,000 0,60 600,00
0,100 11,00 1,10
0,100 8,00 0,80
2 797,00

2 797,00

60,000 12,58 754,80
60,000 13,21 792,60
30,000 14,41 432,30
7,000 17,61 123,27
7,000 23,29 163,03
20,000 26,55 531,00
1779,70

| 1779,70

65,000/ 580 377,00
65,000 2,50 162,50
78,000 6,50 507,00
78,000 | 590 460,20
78,000 350 273,00

32,000

1202

2 b LU
QU552




KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:
Znizenie energetickej naro&nosti a rekonstrukcia obecného tradu SO.101- Obecny urad
Obijekt:
2 - Vykurovanie
Cast:
2.2 - Zdroj tepla
JKSO: KS:
Miesto: obec Cigelka Datum: 31.10.2023
Objednavatel’ ICO
obec Cigelka IC DPH:
Zhotovitel: ICO 45342024
SK JULIO s.r.o. IC DPH SK2022945452
Projektant: ICO:
Ing. Pavol Fedor&ak, PhD. IC DPH
Spracovatel: ICO:
IC DPH
Poznamka
Cena bez DPH 141542
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH
Cena s DPH v EUR 1 698,50
Projektant 7 Sﬁracovatel’
Datum a podpis: ) ) Pediatka Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel'

= T( :;\
-~ 2ol ~ ’\\\.
,.4.“’“5‘ 15 RN

Peciatka

2 N\, .
Datum a podpis: Pediatka oy 4020° Batum a podpis:
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REKAPITULACIA SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba

Znizenie energetickej narocnosti a rekonstrukcia obecného uradu SO.101- Obecny Urad

Objekt
2 - Vlykurovanie
Cast"

2.2 - Zdroj tepla
Miesto obec Cigelka
Objednavatel obec Cigelka
Zhotovitel’ SKJULIO s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpocétu
HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
713 - |zolacie tepelné
PSV - Prace a dodavky PSV

731 - Ustredné kurenie - kotolne
732 - Ustredné kurenie, strojovne
733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie

734 - Ustredné karenie, armatury.
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby
OST - Ostatné
VP - Prace naviac

7 & 3
/\O stavebny doxor 6\~\-_

e
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Datum: 31.10.2023

Ing. Pavol Fedorcak,

Projektant: PhD.

Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1 415,42
100,00
100,00
101,14
1054,28
0,00

0,00
1054,28
0,00
160,00
0,00

0,00




SUPIS VYKONANYCH PRAC A DODAVOK
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MJ

%

%

hod

Mnozstvo

4,000

16,000

8,000

8,000

0,110

0,110

0,110

2,000/

8,000

8,000

10,180

10,180

10,180

16,000

Stavba
Znizenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného Uradu SO.101- Obecny trad
Obijekt
2 - Vlykurovanie
Cast'
2.2 - Zdroj tepla
Miesto obec Cigelka
Objednavatel obec Cigelka
Zhotovitel SK JULIO s.r.o0.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 6 ‘Upravy povrchov, podlahy, osadenie
160 K 612401191 Vyplnenie $kar po prestupe potrubi
p 713 Izolacie tepelné
289 K 713482122.S :z‘ntéi trubic z PE, hr.15-20 mm,vn(t.priemer 39-70
290 M |283310004900.S I'zolaénélPE trubica dxhr. 35')(20 mm, nadrezané. na
izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky
1385 M  283310005000.S {zolacna'PE trubica dxhr. 42'x20 mm. nadrezané. na
izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky
352 K 998713201.S :r:‘sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
353 K 998713294.S I1zolacie t'epe|qé, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu
[ | 'dopravnu vzdial. do 1000 m |
‘ 1zolacie tepelné, pripl.za presun za kazdych dalSich aj
354 K 998713299 . zatych 1000 m nad 1000 m
p PSV Prace a dodavky PSV
D 733 'Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
Potrubie z medenych rurok tvrdych spajanych mékkou
‘387 K _733151051.8 ‘spéijkou D 18/1,0 mm A
Potrubie z medenych rurok tvrdych spajanych makkou
350' K .733151060.3 ‘spéikou D 35/1,5 mm .
i Potrubie z medenych rurok tvrdych spajanych makkou
386‘ K .733151063.3 ‘spéikou D 42/1,5 mm ‘
388 K 998733201.S 6Prr(;z‘sun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do
] 'Rozvody potrubia, pripl.za presun nad vymedz.
‘389' K ,998733294'8 'najv&&siu dopravn vzdial. do 1000 m
Rozvody potrubia, pripl.za presun za kazdych dalSich i
390 K 9987332995 . xatych 1000 m nad 1000 m
p HZS ‘Hodinové zuctovacie sadzby
Stavebno montazne prace naroénejsie, ucelené,
177 K |HZS000112 obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin
naroénejsie
VP Prace naviac
K TN
K|
K
K
| K

Datum

Projektant:

Spracovatel

J.cena [EUR]

25,00

3,80

2,30

2,70

1,00

1,00

1,05

25,00

53,00

67,00

3,50
0,50

0,35

10,00

31.10.2023

Ing. Pavol Fedorc¢ak,
PhD.

Cena celkom [EUR]

1415,42

100,00

100,00
100,00

101,14
60,80

18,40

21,60

0,11
0,11

0,12

1 054,28

1054,28
50,00

424,00
536,00
35,63
5,09

3,56

160,00

160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



KRYCi LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Znizenie energetickej naro&nosti a rekonstrukcia obecneho uradu SO.101- Obecny urad
Obijekt

3 - Zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: obec Cigelka Datum: 31.10.2023
Obiednavatel ICO:
obec Cigelka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 45342024
SK JULIO s.r.o. IC DPH: SK2022945452
Projektant ICO:
Ing. Pavol Fedor&ak, PhD. IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 988,56
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH
Cenas DPH v EUR 3 586,27
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ) Peciatka

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 7 &

,,,\c.-mvomy — \ ‘a podpis: - Peciatka

\ ‘‘‘‘‘ ‘_;M e

e o 3
AR
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REKAPITULACIA SUPISU VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

Stavba:

Znizenie energetickej naro¢nosti a rekonstrukcia obecného tradu SO.101- Obecny Grad

Objekt:
3 - Zdravotechnika
Miesto: obec Cigelka Datum: 31.10.2023
Objednavatel obec Cigelka Projektant: :;Ebf’avol Fedorcak,
Zhotovitel SKJULIO s.r.o0. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 988,56
HSV - Prace a dodavky HSV 606,87
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 51,75
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 655,12
PSV - Prace a dodavky PSV 1911,69
713 - Izolacie tepelné 171,46
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 722,30
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 946,04
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 71,89
M - Prace a dodavky M 70,00
23-M - Montéaze potrubia 70,00
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 400,00
VP - Prace naviac 0,00

/,'/\Q%. stavebny ond A\
|
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SUPIS VYKONANYCH PRAC A DODAVOK

MJ

m2

cm

cm

cm

cm

ks

ks

ks
%
ks
%

%

Mnozstvo

4,500

810,000

180,000/

160,000

380,000
30,000
0,296

0,296

48,000

46,000

2,000

1,686

1,686

30,000

4,000

4,000

3,000

5,000
1,000
6,650

6,650/

46,000

Stavba
ZniZenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného Uradu SO.101- Obecny urad
Objekt
3 - Zdravotechnika
Miesto obec Cigelka
Objednavatel obec Cigelka
Zhotovitel SKJULIO s.r.o.
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Hruba vypli ryh na stenach akoukolvek maltou,
645 K 612403399.S akejkolvek Sirky ryhy
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Vrty priklepovym vrtakom do D 35 mm do stien alebo
SO7) K [ST0S30068" | nirom dola do tehil 0.00021
Vrty priklepovym vrtakom do D 52 mm do stien alebo
99| K |671035809:5 'smerom dole do tehal -0.00003t
Vrty priklepovym vrtakom do D 24 mm do stien alebo
W) K [BTIM0RS, | vom ciale o ety 000001t
Vrty priklepovym vrtakom do D 35 mm do stien alebo
396 K 9710458065 gmerom dole do betonu -0.00003
Vysekanie ryh v murive kamennom do hibky 50 mm a
642 K 974029132.S & do 70mm, -0,00800t
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
e '97901 s ‘podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za kazdé
400 K 979011121.S dalsie podiazie
o PSV Prace a dodavky PSV
D 713 Izolacie tepelné
100 K 713482305 Montaz trubic hr. do 13 mm, vnit.priemer 22 - 42 mm
219 M 283310002800 {zolgcgé PE Irubica‘20x 13 mm (d potrubia x hr.
i |izolacie), nadrezana
160/ M 283310003100 /_zol.?épa PE trublcav28x13 mm (d potrubia x hr.
izolacie), nadrezana
7 K 998713201 6Pl;e:‘sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
8 K 998713292 |zolacie t’epelr_\é, pripl.za presun nad vymedz. najvaésiu
dopravnu vzdial. do 100 m
D 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia
643 K 721172031.S Potrubie odpadové P_E HD, pripojovacie DN 32,
| \vratane kolien, odboc&iek |
504 K 721175015 qutéi ;épachového uzaveru (sifénu) pre klimatizaéné
zariadenia
505 M 551620027100 wogovy lievik /l-lL21.'DN 32, (0.171/_5). s
protizapachovym uzaverom, vetranie a klimatizécia, PP
532 K '721 180923.1 Napojenie na exist. rozvody kanalizacie
13 K 721180923¢ Spojovaci maten_él kolena, spojky, odboéky nad
vymedzené mnozstvo (5 % z ceny)
646 K 721220801.S Demontaz zapachovej uzavierky do DN 70, -0,00310t
22 K 998721201 Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch
| vy$ky do 6 m
~Vnutorn4 kanalizacia, pripl. medz
23| K 8721202 /% nawéé dopr: \ VZdlal do = é\/
//,\‘7.\ RS
D 722 /N N
F'o;tubie plasthllnikq ¢ DR0 mm \irétahé kolien,
544 K RS, ) A
543 K D26 mm v(étané yﬁ
] e
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Datum
Projektant

Spracovatel

J.cena [EUR]

11,50

0,20

0,50

0,12

0,20

6,75

10,80

7,50

2,55

0,95

1,25

1,30

0,40

17,80

8,00

17,00

10,00

8,00

5,00

1,00

1,00

19,45

25,67

31.10.2023

Ing. Pavol Fedorc¢ak,
PhD.

Cena celkom [EUR]

2 988,56

606,87
51,75
51,75
565,12
162,00
90,00
19,20
76,00
202,50
3.20

2,22

1911,69

171,46
122,40

43,70
2,50
2,19
0.67'

722,30
534,00

32,00

68,00

30,00
40,00

5,00
6,65
6,65
946,04
894,70

51,34

71,89



PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vnutrostav. premiestnenie vybur. hmét zariad.

812} K (725590011 predmetov vodorovne do 100 m z budov s vys. do 6m t fia 50,00 a8
644 K 725820810.S oot(s)rg;gttéz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, - b 7.000/ 3.98 27.86
85 K 998725201 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 1.945 10,00 19.45
| [ ‘vy$ky do 6 m | gl | |
Zariadovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz. b ‘
86| K |098725202 |najvaésiu dopravnu vzdialenost do 100m - 1,943 8,50 16,33
p M Prace a dodavky M 70,00
D 23-M Montaze potrubia _ _ o 70,00
362/ M |552810005800.S |Zaves stropny nadstavite/ny ks 20,000 3,50 70,00
p HZS ‘Hodinové zuétovacie sadzby . o _ 400,00
Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné
99| K |HZS000111.5 alebo manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hed 20,000 1400 280,00
'Stavebno montazne prace naroénejsie, uceleng,
218 K HZS000112 obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 8,000 15,00 120,00
'narocnejsie
VP ~ Prace naviac . , 0,00
K ‘ 0,00
K - 0,00
K 0,00
K 0,00
K | 0,00
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Stavba : ZniZenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného uradu, Cigelka p.¢.94/1, 94/2
Objekt : SO 101 Obecny trad
Cast:  Elektroinstalacia + Bleskozvod

REKAPITULACIA

Prace Material
Material (SPCM) 5587,27
Uprava (doplinenie) jestvuj. HR 0,00
Montaz (C21M) 5443 81
Zemné prace (C46M) 786,44
Spolu bez DPH 6230,25 5587,27
Celkom bez DPH 11817.52

Celkom s DPH 14181.03




STAVBA: Znizenie energetickej naroénosti a rekonstrukcia obecného uradu, Cigelka p.¢.94/1, 94/2
OBJEKT: SO 101 Obecny urad
CAST:  Elektroingtalacia + Bleskozvod

MATERIAL
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CEl CENA
1 35441 Vodic FezZn @ 8mm (1m=0,4kg) podlfa STN EN 62561 5m 2,90 14,50
2 35441 Vodic AIMgSi @ 8mm (1m=0,14kg) podra STN EN 62561 190 m 5,50 1045,00
3 35441 Antikorozna paska 356 50 1 ks 18,00 18,00
4 35441 Podpera vedenia PV 21 125 ks 1,50 187,50
5 35441 Podlozka plastova s lepiacim pasikom pod podperu vedenia PV 125 ks 0,70 87,50
6 273741 Drziak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 110mm 30 ks 2,00 60,00
7 200089 Drziak vedenia zvodovy na okapovy zvod 100-120mm 27 ks 2,40 64,80
8 35441 Svorka okapova SO 12 ks 1,60 19,20
9 35441 Svorka spojovacia SS 34 ks 1,70 57,80
10 35441 Svorka krizova SK 2 ks 2,50 5,00
11 35441 Svorka pripojovacia SP1 1 ks 1,95 1,95
12 620011 Svorka na prepojenie vodiéa FeZn 16/10 a zemniacej tyCe 6 ks 2,50 15,00
13 392050 Svorka S-MV Rd 8-10/16 6H FeZn pre zachytavaciu ty¢ 5 ks 2,50 12,50
14 480018 Zavadzacia ty& ZT Rd16/10 1500 FeZn Ciastocne izolovana 6 ks 33,00 198,00
15 450000 Svorka skugobna T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavadz. ty¢ 6 ks 2,20 13,20
16 620011 Svorka na prepojenie vodi¢a FeZn 16/10 a zemniacej ty¢e 6 ks 2,30 13,80
17 104150 Zachytavacia ty& AIMgSi 1500mm/g 16mm 5 ks 24,00 120,00
18 102010 Beténovy podstavec 17kg 5 ks 15,00 75,00
19 102050 Podlozka pod beténovy podstavec 17kg 5 ks 10,00 50,00
20 620151 Zemniaca tyé Rd20 1500 FeZn 24 ks 29,00 696,00
21 35441 Bernard svorka ZSA16 6 ks 1,00 6,00
22 35490 Pasik Cu 6 ks 0,90 5,40
23 34541 Krabica KO125 pre BLZ 1 ks 20,00 20,00
24 34561 Svorkovnica ekvipotencionalna podruz. z PP Seda EPS 3 XX, 1! 2 ks 9,00 18,00
25 34541 Krabica KO100E pre EPS3 2 ks 6,00 12,00
26 34541 Svorkovnica ekvipotencionalna hlavna z PP biela EPS 2 XX, 12 1 ks 9,50 9,50
27 34541 Krabica KO125E pre EPS2 1 ks 15,00 15,00
28 34111 Kabel CYKY-O 2x1,5 30 m 0,70 21,00
29 34111 Kabel CYKY-O 3x1,5 7m 0,70 4,90
30 34111 Kabel CYKY-J 3x1,5 190 m 0,70 133,00
31 34111 Kabel CYKY-J 3x2,5 200 m 1,40 280,00
32 34111 Kabel CYKY-J 5x1,5 85 m 1,40 119,00
33 34111 Kabel CYKY-J 5x2,5 62 m 2,60 161,20
34 34111 Kabel CYKY-J 5x10 44 m 8,30 365,20
35 34111 Kabel CYKY-J 4x16 10m 14,50 145,00
36 34111 Vodic CY 6 z/2 40 m 0,60 24,00
37 3411 Vodic CY 16 z/z 25m 2,50 62,50
38 34131 Snura LiYY 3x0,75 v.u. - regulator rekuperacie 60 m 2,50 150,00
39 34123 Kabel tieneny vnitorny FTP 4x2x0,5 CAT 5E 85 m 1,99 169,15
52 34571 Rurka el-int plastovéa ohybna do 20/14, siva 230 m 0,80 184,00
53 34571 Rurka el-int plastova tuha 16/14, bez hrdla, siva + prislusenstv 60 m 1,10 66,00
54 34541 Skatula KP pristrojova 1-nas : KP 67x67 hiboka do stvislej rady 69 ks 0,48 33,12
55 34541 Skatula KR rozvodna : KR 97/5 (D103x50) kompletna 32 ks 2,99 95,68
56 34541 Skatula KR rozvodna uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/. 12 ks 5,50 66,00
57 3456 Krabica elektrointalaéna KEZ do zateplenia - krabice 2 ks 19,00 38,00
58 3456 Montazna doska MDZ do zateplenia - svietidla 4 ks 19,00 76,00
70 921AN Protipoziarna pena 1 ks 120,00 120,00
71 921AN Vytlaéna pistol 1 ks 19,00 19,00
Spolu 5173,40
Stratné z metr. materialu 5 % 258,67
Podruzny material 3% 155,20
Celkom e 5587,27

MONTAZ
PC ZAS NAZOV S S/ CENA
1 210010011S Trubka ohyt;ps'iPVC p.0.0 20mm g 345,00
2 210010581S Trubka tuha PVC~16mm p ug suterén 84,00

S







